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 INTRODUCCIÓN 

El  Plan Estratégico de Transformación Digital para la Gestión de la Obra Pública (2019-2023) del 
Ministerio de Obras Públicas define como uno de los objetivos centrales “Avanzar en el 
desarrollo, construcción y consolidación de un modelo de gestión de la obra pública, basado en la 
implementación de soluciones de gobierno digital y de datos gubernamentales abiertos, 
recurriendo a maneras más innovadoras y colaborativas que sirvan a las expectativas de la 
ciudadanía, fortaleciendo la participación, la rendición de cuentas y la transparencia en todo el 
proceso de gestión de las obras, a través de la incorporación de distintas herramientas y 
soluciones basadas en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)”1  

Los objetivos de la utilización de BIM en el MOP son:  
 Construir mejor. Comprender mejor los proyectos y comunicar de manera clara los 

avances para desarrollar un modelo colaborativo entre las distintas personas 

involucradas en la vida útil de la obra.  

 Construir más. Detectar interferencias e inconsistencias en etapas tempranas, programar 
la obra de manera coordinada, definir con mayor precisión costos y cantidades y contar 
con un plan de mantenimiento preventivo son algunas de las ventajas que permiten 
construir más, ahorrando tiempos y costos. 

 Construir con eficiencia de recursos. Lograr proyectos más respetuosos con el entorno y 

con menos costos en la obra y el mantenimiento. 

II.1. DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 

El presente anexo al pliego describe los entregables vinculados a BIM que serán requeridos en la 
licitación de “Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152 y Remodelación Empalme con Ruta 

Nacional Nº143 - ETAPA 1 -Tramo: Int. R.N. N° 143 (El Carancho) - Int. R.N. N° 232 (Puelches) - 

Sección: Km. 72,06 – Km. 119,24”. El presente documento, complementa los requerimientos y 
entregables indicados en el pliego de la licitación.  

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, y se define como una “Metodología de 
trabajo para la industria de la construcción que, a través de un modelo digital, centraliza e integra 

la información de un proyecto de manera ordenada y estandarizada”2. 

Se define de manera acotada la información que debe ser entregada por la empresa contratista 
a lo largo del proyecto. Los objetivos para los cuales se solicita esta información y los entregables 
específicos requeridos. Se busca delimitar los requerimientos vinculados a BIM y la utilización 
que se espera de éste por parte de la empresa contratista. Esto permitirá que la información se 

encuentre en el momento apropiado y sea confiable. 

Este documento ha sido realizado en base al análisis de los proyectos que lleva adelante 
Vialidad Nacional para el desarrollo y conservación de proyectos de Infraestructura Vial, por lo 

                                                        
1 Extracto del ´´Plan Estratégico de Transformación Digital para la Gestión de la Obra Pública 2019-2023’’ del MOP 
2 Definición de BIM extraída de la Guía de Implementación de SIBIM 
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tanto, ha sido desarrollado específicamente para su aplicación en un tipo de proyecto y no 
debe ser utilizado para otros proyectos. 

Durante el proceso de este contrato se trabajará en conjunto entre Vialidad Nacional, el 

Contratista, SIBIM y otros actores relacionados con el proyecto y el proceso de Transformación 
Digital del MOP, para intercambiar conclusiones sobre la aplicabilidad de BIM en el desarrollo 

del proyecto ejecutivo y la construcción de la obra. 
 

II.2. PROCESO DE GESTION BIM DURANTE LA OBRA 

Durante el desarrollo de la obra se construirá el proyecto BIM de la misma, el cual será 
supervisado durante su gestación por el equipo de profesionales especialmente designado por la 

VN: Equipo BIM-VN (EBVN), y una vez aprobado e implementado, será utilizado por el citado 
equipo para realizar la supervisión del desarrollo de la obra.  
  

La intervención del EBVN será la definida en el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra, en 
relación a las tareas de supervisión a llevar a cabo por la VN.  

  
El Equipo BIM de la Dirección Nacional de Preinversión (EBDNPRI) realizará la tutoría de la 

intervención del EBVN durante todo el desarrollo de la obra, desde la generación del modelo 
implementación BIM, hasta su implementación como herramienta de gestión de la supervisión 
de la misma. El citado proceso de tutoría no significará intervención alguna sobre el desarrollo 

del contrato de la obra. 

 OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE BIM 

Mejorar la eficiencia de los procesos durante el desarrollo del proyecto, mediante la gestión de 
información oportuna y confiable al servicio de la toma de decisiones, para prevenir y, o disminuir 

la variabilidad de costos, tiempos, calidad y alcance. 
Objetivos Específicos: 

 Contar con información precisa del terreno para la materialización del proyecto de forma 
óptima. 

 Obtener un proyecto ejecutivo eficiente y conforme a norma, para evitar sobre costos e 

imprevistos durante la ejecución. 

 Controlar la calidad y cantidades de obras para facilitar los procesos de certificación y evitar 

fallas futuras. 

 Utilizar la planificación de obra para una adecuada gestión logística y de los procesos 

constructivos para evitar imprevistos y asegurar el cumplimiento de los plazos del proyecto. 

 Asegurar la entrega de información precisa y veraz del proyecto ejecutado en terreno y que 

esta pueda ser reutilizada en el futuro. 
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 USOS BIM DEL CONTRATO 

A continuación, se definen los Objetivos y Usos BIM que se debe gestionar como mínimo, para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del proyecto. Esto busca 

proporcionar información acotada y correcta. Considerando las funciones y roles a desempeñar 

por la contratista. 
Tabla 1 Usos-Objetivos 

USOS OBJETIVOS 

Capturar 
Capturar los datos del terreno para asegurar un adecuado desarrollo del proyecto 
ejecutivo y la verificación del replanteo al inicio de obra. 
Capturar datos para la medición del avance de la obra ejecutada. 

Cuantificar 
Cuantificar las cantidades y metrados del proyecto ejecutivo para evitar 
dispersión de las cantidades previstas. 
Cuantificar para controlar el avance de obra y respaldar la certificación mensual. 

Generar Generar el proyecto ejecutivo conforme a las condiciones del anteproyecto 
avanzado y lo previsto en el contrato. 

Coordinar 
Asegurar la coordinación con terceros involucrados en tareas del proyecto y obra, 
para evitar posibles cambios o daños a servicios que afecten la materialización de 
la obra. 

Simular 
Simular la planificación y gestión logística de la obra para asegurar la 
materialización del proyecto según las condiciones fijadas. 

Producir 
Producir información coordinada, para facilitar la ejecución y supervisión de la 
obra a los equipos en terreno. 

Documentar 
Documentar durante el transcurso de la obra los cambios y, o ajustes 
materializados al proyecto para asegurar que la información conforme a la obra 
ejecutada sea fidedigna a lo materializado en terreno. 
Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

 ENTREGABLES BIM 

Los requerimientos indicados en el presente anexo complementan los entregables fijados en los 
documentos del contrato, no duplicando, sólo desarrollan con mayor precisión los objetivos, 

requisitos y requerimientos que deben cumplir para el desarrollo de los entregable BIM para este 

contrato. 
La información, documentos y modelos BIM deberán mantenerse debidamente actualizados en 

conformidad al plan de trabajo e hitos indicados en el pliego del contrato. 
Para esto efectos se entenderán por “Entregables BIM”, a los documentos, grupos de datos, 
información, modelos BIM y cualquier otro producto desarrollado con las herramientas, o 
aquellos necesarios para su desarrollo, y los protocolos y procesos de trabajo BIM establecidos, 

los que se entenderán en los siguientes grupos: 

 Plan de Ejecución BIM. 

 Modelos BIM. 
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 Documentos. 

V.1. PLAN DE EJECUCIÓN BIM3 

El Plan de Ejecución BIM (BEP por sus siglas en inglés BIM Execution Plan) es el documento que 

reúne la estrategia y desarrollo del modelado. Se genera en las primeras etapas del modelado, 

pero se actualiza con revisiones a medida que avanza el desarrollo del modelo. 
Este documento guardará registro, entre otras cosas, de los recursos necesarios (tecnológicos, 
roles, plazos, etc.) así como del manejo de la información (recibida, en proceso y entregables) y 
los procedimientos relativos al modelado. 

El BEP dará cuenta del cómo se realizará la gestión en torno a las temáticas de modelado, la de 

gestión, generación y manejo de datos e información, aportará la definición de roles y 
responsabilidades para las distintas tareas y actividades del proyecto, la indicación de protocolos 

y estándares a utilizar, el desarrollo de los procesos y procedimientos mediante los cuales se 
llevará adelante el trabajo, las capacidades de los equipos de trabajo, la estrategia de 
colaboración del proyecto y la infraestructura tecnológica mediante la cual se soportará el 

desarrollo y colaboración en el proyecto. 
Se espera que el BEP optimice la planificación y la comunicación directa entre personas, 

mejorando las buenas prácticas de la metodología BIM. 
Se espera el compromiso de las partes, así como la buena predisposición, para aprovechar el 

modelo de información. 
Por tratarse de un proceso de licitación existirán dos BEP, uno de Oferta el cual se presentará en 

los antecedentes de licitación, y deberá ser presentado por todos los oferentes, y uno de 

Contrato, el cual será desarrollado por el oferente adjudicado. 
Este Plan de Ejecución BIM (BEP), será desarrollado por el Oferente y deberá incorporar los 

aspectos señalados en el presente documento, para los efectos de este contrato, la definición de 
ítems a desarrollar se basa en “BIM Project Execution Planning Guide – Version 2.2”, realizada 

por el Computer Integrated Construction Research Program, Penn State4, autorizándose el uso 
de su plantilla. 
El Plan de Ejecución BIM (BEP) a presentar en la oferta deberá contener como mínimo los 

siguientes ítems: 

1. Información general, resumen ejecutivo del plan de ejecución del proyecto BIM. 
2. Información del Proyecto (descripción y fechas críticas).   
3. Contactos del personal clave del proyecto.   
4. Metas del proyecto/objetivos BIM y Usos específicos de BIM para el proyecto.   
5. Funciones, responsabilidades, organigrama y dotación de personal.  
6. Intercambios de información BIM, elementos de los modelos, nivel de desarrollo. 

                                                        
3 Basado en la definición de BIM Dictionary      https://bimdictionary.com/en/bim-execution-plan/1/  
4 https://bim.psu.edu/  
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El Plan de Ejecución BIM (BEP) de contrato debe ser desarrollado en base al presentado en la 
oferta, subsanando las observaciones realizadas y complementando su información y deberá 

contemplar como mínimo los siguientes ítems: 

1. Información general, resumen ejecutivo del plan de ejecución del proyecto BIM. 
2. Información del Proyecto (descripción y fechas críticas).   
3. Contactos del personal clave del proyecto.   
4. Metas del proyecto/objetivos BIM y Usos específicos de BIM para el proyecto.   
5. Funciones, responsabilidades, organigrama y dotación de personal.  
6. Diseño de los procesos BIM.  
7. Intercambios de información BIM, elementos de los modelos, nivel de desarrollo, 

requisitos de intercambio de información para cada uso BIM.   
8. Requisitos de BIM y datos de la infraestructura.   
9. Procedimientos de colaboración, estructuras de archivos y permisos de archivos, 

programas y agenda regular de las reuniones.    
10. Procedimientos de Control Calidad del Modelo.    
11. Infraestructura tecnológica que se utilizará (hardware, software y red).   
12. Estructura del modelo, estructura de nombres de archivos, el sistema de coordenadas y 

los estándares de modelado.   
13. Entregables del proyecto requeridos por el mandante.   
14. Estrategia de entrega que se utilizará en el proyecto. 

V.2. MODELO BIM 

“Un Modelo BIM es una representación digital tridimensional (3D) basada en entidades, rica en 
datos, creada por un participante del proyecto utilizando una herramienta de software BIM”5, se 

entenderá que un modelo BIM puede producirse y/o gestionarse durante cualquier etapa de ciclo 
de vida del proyecto, entendidas desde la fase de planificación hasta la de operación y 

mantenimiento. Los modelos BIM se desarrollan a partir de elementos o entidades conocidos y 
propios de una de las disciplinas involucradas, tales como fundación, viga o columna, entre otros. 

Y cada uno de estos elementos es capaz de contener información relevante para su 
materialización y gestión, tales como datos geométricos, características técnicas, costos, 
programación, rendimientos, etc.6 

Para asegurar el correcto modelado se deberá cumplir con las consideraciones de la versión 
actualizada del Manual Básico de Entrega de Información BIM Infra7 como estándar mínimo de 

entrega de modelos. 

Con el objeto de asegurar el desarrollo y actualización de la información de los Modelo BIM en 
la fase requerida del proyecto, se exigirá a la contratista en desarrollo y entrega actualizada de 
los modelos BIM, cumpliendo con las condiciones de modelado, la Matriz de parámetros mínimos 
a incluir en los modelos y los niveles de información definidos, según las fases definidas en el 

Pliego de Licitación. 

                                                        
5 Billal Succar. BIM Dictonary, https://bimdictionary.com/es/bimmodel/1/ 
6 Basado en Guía de implementación BIM de SiBIM. 
7 https://www.bimloket.nl/p/248/BIM-basis-Infra  
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Para garantizar la factibilidad de uso de la información de los modelos BIM solicitados en todo el 
ciclo de vida estos deben ser entregados en un formato que permita la reutilización de la 

información incluso fuera del software BIM utilizado para su creación. Por esto se requerirá que 
los modelos BIM sean entregados en: 

 Formato IFC 4 y el Model View Definition (MVD) corresponderá al objetivo que se 

busca satisfacer, según la información a compartir. 
 Formato nativo de los softwares BIM de autoría en la versión acordada. 

 Esto debe ser explícitamente reforzado como parte del proceso y de los 

entregables en ambos Planes de Ejecución BIM a entregar. 
A continuación, se detallan los Modelos BIM mínimos a desarrollar por la contratista. Estos 

modelos, deberán contar con las entidades, parámetros e información mínima esperados para 
cada uno de ellos, que se explican en los puntos respectivos del presente documento. La 

contratista podrá en su Plan de Ejecución BIM proponer una forma diferente de organización de 
los modelos, pero esta deberá asegurar que responda a las consideraciones mínimas de 

suficiencia y consistencia de la información que se busca obtener y deberá contar con la 

aprobación de Vialidad Nacional. 

V.2.1. Modelos mínimos  

En un proyecto desarrollado bajo la metodología BIM existen distintos modelos, los que pueden 

ser generados por distintos autores, para cumplir distintos objetivos o usos, en diferentes etapas 
del ciclo de vida del proyecto. A continuación, se indican los modelos mínimos solicitados para 

este proyecto: 

Tabla de Modelos Requeridos 

1. MDT MODELO DIGITAL DE TERRENO 

2. HID MODELO ING. HIDRÁULICO 

3. MVO MODELO VIAL 

4. EST MODELO ESTRUCTURAL 

5. AMB MODELO AMBIENTAL 

6. ELE MODELO ELÉCTRICO - LUMINOTÉCNICO 

7. SEÑ MODELO SEÑALAMIENTO 

8. CAO MODELO CONFORME A OBRA 
Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

 

Los modelos solicitados hacen referencia a las especialidades y componentes del proyecto, 

donde existe mayor posibilidad de retorno del esfuerzo solicitado al implementar la metodología 

BIM. Por lo que se solicita el desarrollo de los siguientes modelos según las fases de avance del 
proyecto, los que deberán ser entregados actualizados para cada entrega e hito programado. 
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Tabla de Modelos Requeridos por Etapas de Proyecto 

MODELOS BIM ABREVIACIÓN 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

OBRA CIERRE 

Modelo Digital de Terreno MDT X X X 

Modelo Ing. Hidráulico HID X X X 

Modelo Vial MVO X X X 

Modelo Estructural EST X X X 

Modelo Ambiental AMB  X X 

Modelo Eléctrico -Luminotécnico ELE X X X 

Modelo Señalamiento SEN X  X 

Modelo Conforme a Obra CAO   X 
Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

V.2.2. Organización de los Modelos 

Para lograr el correcto flujo de información en el desarrollo del proyecto es necesario compartir 
información de forma estructurada estructurada. Por lo cual los modelos deben cumplir 
requisitos mínimos de estandarización y asegurar la disponibilidad de información de manera 

eficiente y eliminar pérdidas de tiempo en el proceso.  
La Empresa Adjudicada deberá compartir la información, entregables y modelos BIM con el 

equipo del proyecto de Vialidad Nacional, SIBIM y otros actores relacionados con el proyecto y 

el proceso de Transformación Digital del MOP que se indiquen. 
Y deberá proponer en su Plan de Ejecución la manera que abordará los siguientes puntos: 

• Estructuración de modelos. 
• Codificación, nomenclaturas y colores. 

• Sistemas de clasificación. 

V.2.3. Entidades de los Modelos 

Los modelos BIM se conforman a través de diferentes Entidades (objetos y/o componentes). Para 
lograr dar claridad a las Entidades solicitadas en cada uno de los modelos, en la siguiente tabla 
se presentan las entidades que debe contener cada modelo, esperando que los subniveles (tipo, 

modelo, etc.) sean desarrollados por el Autor del modelo. De ser necesario el Autor del modelo 

incorporará las entidades que considere necesarias para el correcto desarrollo de estos, previa 
autorización del equipo del proyecto, lo cual deberá quedar plasmado en el Plan de ejecución 

BIM. 
Tabla de Entidades por Modelos Requeridos 

 MODELOS 

ENTIDADES MDT HID MVO EST AMB ELE SEN CAO 

PROYECTO X X X X X X X X 
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INFRAESTRUCTURA X X X X X X X X 

EJES X  X X    X 

TERRENO X       X 

E. CIVILES X      X X 

E. GEOGRAFICOS X       X 

FUNDACIONES  XN2  X    X 

COLUMNAS XN1 X N2  X    X N3 X 

VIGAS XN1 X N2  X    X N3 X 

LOSAS    X    X 

MUROS    X    X 

PASARELAS   X X    X 

EQUIPOS DE 

ILUMINACIÓN 

     X  X 

E. ELECTRICOS      X  X 

E. HIDRAULICOS  X      X 

CONTROLADORES      X  X 

DISTRIBUCIÓN Y 
TUBERIAS 

 X    X  X 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

 
Nota 1: Para las entidades columnas y vigas del Modelo de terreno (MDT) solo se considera 
aquellas preexistentes. 
Nota 2: Para las entidades fundaciones, columnas y vigas del Modelo Ing. Hidráulico (HID) solo 
se considera aquellas para las escorrentías de las aguas superficiales. 
Nota 1: Para las entidades columnas y vigas del Modelo Señalamiento (SEÑ) solo se considera 
aquellas propias para estructurar un señalamiento. 

V.3.  NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIA 

El nivel de información necesaria de cada entregable se define según el objetivo que este deba 

cumplir, y ello permitirá determinar su calidad, cantidad y granularidad de la información gráfica 
y no grafica que contenga. Para ello se utilizarán 2 conceptos complementarios, uno el Nivel de 

Información (NDI) que indica la profundidad, fiabilidad y madurez, tanto de la información 
geométrica y no geométrica de los elementos, y los Tipos de Información (TDI) que se clasifican 

en quince (15) conjunto de datos o parámetros que pueden estar contenidos las entidades de los 

modelos  
Es importante aclarar que tanto los tipos de información, como los niveles de información, se 
aplican a los elementos o entidades y no a los modelos, es decir, un modelo puede tener 
distintos niveles de información tipos de información por cada elemento que contiene.  
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V.3.1. Nivel de la información (NDI) 

Los niveles de información se refieren a los datos e información que pueden ser contenidos en 
entidades o elementos que conforman los diferentes modelos BIM, esta puede ser de carácter 

geométricos y no geométricos. Cada entidad de cada uno de los modelos puede encontrarse en 

distintos niveles de información (profundidad, certeza o madurez), según la etapa del proyecto, 
por lo que la información contenida también variará, debiendo actualizarse, incrementarse y, o 

modificarse, dependiendo de la lógica del proyecto y los requerimientos solicitados.  
Existen internacionalmente distintas definiciones. En este contrato se utilizará la escala definida 
en el “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de Información entre Solicitante y 

Proveedores”8 utiliza el termino NDI o Nivel de información. 
El contratista deberá desarrollar y presentar la matriz de parámetros por entidad desarrollada, 

entendiendo que lo presentado en este documento es el mínimo de parámetros requeridos a 
desarrollar. 

Tabla nivel de nivel de información 

                                                        
8 “Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de Información entre Solicitante y Proveedores”, PlanBim de Corfo, 2019 

NDI 1:  

Información inicial estimativa: 
El elemento del modelo se puede representar gráficamente con un símbolo, 
marcador u otra representación genérica aproximada, sin una forma geométrica 
particular y no satisface los requisitos del NDI 2. La información relacionada con el 
elemento del modelo (es decir, el costo por metro cuadrado, el tonelaje de HVAC, 
etc.) se puede derivar de otros elementos del modelo. La información y 
estimaciones son aproximadas. 

NDI 2 

Información básica aproximada: 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un 
sistema, objeto o conjunto genérico con definición aproximadas de cantidades, 
tamaño, forma, ubicación y orientación. Puede ser una representación geométrica 
reconocible o un volumen para reserva de espacio. También se puede adjuntar 
información no gráfica al elemento del modelo. La información y estimaciones son 
aproximadas. 

NDI 3 

Información detallada: 
El elemento del modelo se representa gráficamente como un sistema, objeto o 
conjunto específico en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y 
orientación, se puede medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a 
información no modelada, tales como documentos, especificaciones o notas 
complementarias. El origen del proyecto está definido con precisión y el elemento 
está ubicado respecto a dicho origen. Los elementos pueden adjuntar información 
no gráfica al elemento del modelo. 

NDI 4 

Información detallada y coordinada: 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un 
sistema, objeto o conjunto específico en términos de cantidad, tamaño, forma, 
ubicación, orientación y coordinado con otros sistemas del proyecto. El elemento 
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Fuente: Basado en Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim 
de Corfo, (2019), Santiago de Chile 

V.3.2. Tipos de Información (TDI) 

Los tipos de información son 15 grupo de datos que pueden estar contenidos en los elementos 
que conforman los modelos. Éstos fueron definidos en la Matriz de Elementos/Objetos9 

desarrollada por el US Departament of Veterans Affairs10 ordenando las entidades a través del 

sistema de clasificación de Omniclass, y ampliamente utilizados en matrices de NATSPEC y Plan 

BIM Chile. 
Se clasifican quince (15) conjuntos de datos, contenidos en las entidades de los modelos que van 

desde la información general del proyecto, hasta datos específicos de las distintas entidades que 
lo conforman. Para este proyecto en particular se priorizaron los TDI que se describen a 

continuación: 

TDI 

TDI-A 

Información general del proyecto: 
Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o 
infraestructura, nombre del proyecto, dirección, requerimientos espaciales y 
programáticos, entre otros. 

TDI-B 
Propiedades físicas y geométricas: 
Información de las características y propiedades físicas de las Entidades tales 
como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc. 

TDI-C Propiedades Geográficas y de localización espacial: 

                                                        
9 https://www.cfm.va.gov/til/bim/bimguide/downloads/oemf.xls 
10 https://www.cfm.va.gov/til/bim/BIMguide/lifecycle.htm 

debe incluir las partes y piezas necesarias para la coordinación con elementos 
cercanos o adjuntos. Se puede medir directamente desde el modelo sin hacer 
referencia a información no modelada, tales como documentos, especificaciones o 
notas complementarias. Los elementos pueden adjuntar información no gráfica al 
elemento del modelo. 

NDI 5 

Información detallada de fabricación y montaje: 
El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un 
sistema, objeto o conjunto específico en términos de tamaño, forma, ubicación, 
cantidad y orientación con detalle y precisión para la fabricación, montaje e 
información de instalación.  
Se puede medir directamente desde el modelo sin hacer referencia a información 
no modelada, tales como documentos, especificaciones o notas complementarias. 
Los elementos pueden adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. 

NDI 6 

Información detallada de lo construido y su puesta en marcha: 
El elemento del modelo es una representación verificada en el campo en términos 
de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación.  Se puede medir directamente 
desde el modelo sin hacer referencia a información no modelada, tales como 
documentos, especificaciones o notas complementarias. Los elementos pueden 
adjuntar información no gráfica al elemento del modelo. 
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Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las 
Entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, 
el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra 
información necesaria para el posicionamiento de las Entidades. 

TDI-D 

Requerimientos específicos para fabricación y/o construcción: 
Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de 
Entidad (muro, pilar, puerta, etc.), su materialidad, nombre de sus 
componentes - en caso de existir -, identificación del producto, entre otros. 

TDI-F 

Requerimientos y estimación de costos: 
Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por 
ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de 
transporte, entre otros. 

TDI-L 

Requerimientos de Fases, Secuencia de Tiempo y Calendarización: 
Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y 
calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases 
contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre 
otros. 

TDI-M 

Logística y secuencia de construcción: 
Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, 
como, por ejemplo, ID del material o ID de instalación, número de serie del 
componente instalado, entre otros. 

Fuente: Basado en Estándar BIM para proyectos públicos. Intercambio de información entre solicitante y proveedores, Planbim 

de Corfo, (2019), Santiago de Chile 

V.3.3. Grupos de Entidades 

Para simplificar la comunicación de los parámetros definidos para las entidades de los modelos 
a desarrollar, estas fueron agrupadas por similitud, dado las características y los parámetros 
solicitados. Aquellas entidades que tenían lógicas propias se presentarán de manera singular.  

El listado de entidades se agrupa de la siguiente forma: 

GRUPO DE 
ENTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Proyecto: Contendrá los datos del proyecto, área, infraestructuras y, o edificios. 

Referencias: 
Grupo de entidades de referencia tales como niveles, ejes, estaciones, planos 
de referencia u otros. 

Terreno: 

Grupo de entidades referidas al terreno describe la topografía tridimensional 
y las características de un sitio. Incluye Entidades geográficas y civiles 
(existentes) típicas, como árboles, caminos u otros elementos singulares en el 
área del proyecto. 

Entidades 
Constructivas: 

En este grupo se encuentran entidades tales como: elementos civiles, 
fundaciones, columnas, pilas, vigas, losas o contrapisos, muros o tabiques, 
estructuras especiales. 

Zonas: 
Entidad singular, que puede ser definida a través de zonas, áreas o espacios 
en un programa dado. Este elemento de relleno o volumen permite la 
asignación de datos a un área delimitada. 
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Circulaciones: Este grupo se refiere a los sistemas de circulación del proyecto tales como: 
pasos de peatones, escaleras y rampas u otros de similar naturaleza. 

Equipos: 

En este grupo se encuentran entidades del tipo equipos del proyecto tales 
como: electrónicos, eléctricos, generación de energía y otros equipos que 
sirven como elemento de funcionamiento, monitoreo y, o mantenimiento de 
sistemas e instalaciones del proyecto. 

Sistemas de 
Distribución: 

En este grupo se encuentran entidades tales como: tuberías, ductos, 
canaletas, conductos u otras entidades que permiten la conexión de distintos 
sistemas de instalaciones del proyecto, tales como: distribución eléctrica, 
distribución sanitaria, distribución de aguas lluvias, canales, entre otros. 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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A continuación, se explican los Niveles de información (NDI) que tienen estos Grupos de Entidades BIM según los estados avance del 
proyecto: 

 

Tabla de NDI por Grupo de Entidades según Fases del Proyecto 

ESTADOS DE LA 
INFORMACIÓN GRUPO DE ENTIDADES 

FASE SUBFASE COD 

PROYECTO REFERENCI
AS TERRENO 

ENTIDADES 
CONSTRUC

TIVAS 
ZONAS CIRCULACI

ONES EQUIPOS 

SISTEMAS 
DE 

DISTRIBUCI
ÓN 

 

  
 

 

 

  

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N
 

PROYECTO 
EJECUTIVO PEJ NDI 3 NDI 3 NDI 3 NDI 4 NDI 3 NDI 4 NDI 4 NDI 4 

OBRA OBR NDI 3 NDI 3 NDI 3 NDI 5 NDI 3 NDI 5 NDI 5 NDI 5 

CIERRE CIE NDI 3 NDI 3 NDI 5 NDI 6 NDI 3 NDI 6 NDI 6 NDI 6 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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V.4. MATRIZ DE PARÁMETROS MÍNIMOS A INCLUIR EN LOS MODELOS 

Esta matriz de parámetros para entidades está basada en la Matriz de objetos y elementos11 de 
US Veterans Affairs junto a la Matriz de Parámetros desarrollada por PlanBIM de Corfo12, se 

refiere a los datos, parámetros e información de construcción y meta data del proyecto que 

serán verificados durante el proyecto.  
Las tablas permiten dar mayor precisión sobre la información y datos que deberán contener las 

entidades y objetos de los modelos, para ello se agrupan según su Tipo de Información (TDI) y 
su Nivel de Desarrollo (NDI) señalados precedentemente en este documento. Los parámetros 

entregados deberán ser nombrados en idioma inglés, respetando su nombre original definido 
en la tabla. Respetando lo requerido para poder interoperar los modelos e información bajo el 

estándar Open BIM (IFC) 

MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM  
PROYECTO 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: Contendrá los datos del proyecto, 
infraestructura y edificios. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                            

para el componente         
PARÁMETRO (español) PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 
TDI-

A 
Meta Data del Proyecto 

Número de Proyecto Project No 
Nombre de Proyecto Project Name 
Descripción del Proyecto Project Description 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

 
  

                                                        
11 Matriz de Elementos /Objetos del US Veterans Affairs VA BIM Guide 2010 
12 www.planbim.cl  



 

16 
 

MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM  
REFERENCIAS 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: Grupo de entidades de 
referencia tales como niveles, ejes, 
estaciones, planos de referencia u otros13. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                    

para el componente         
PARÁMETRO 

(español) 
PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de Objetos 
& Elementos 

Tipo de Posición  Position Type 
Número de Piso  Storey Number 
Tipo de Posición  Position Type 

NDI 3 TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de Objetos 
& Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 

  

                                                        
13 Los parámetros serán aplicados a las entidades en conformidad a su lógica de desarrollo. 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           
TERRENO 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: Grupo de entidades referidas al 
terreno describe la topografía tridimensional 
y las características de un sitio. Incluye 
Entidades geográficas y civiles (existentes) 
típicas, como árboles, caminos u otros 
elementos singulares en el área del proyecto. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                    

para el componente         
PARÁMETRO (español) 

PARÁMETRO 
(inglés) 

NDI 1 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Area Total Area 
Volumen Total Volume 
Perímetro Perimeter 
Espesor Depth 
Estatus del Elemento  ElementStatus 

TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Posición GPS GPS Position 

Tipo de Posición  Position Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Fases contempladas Phasing 

NDI 2 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Inclinación Slope 

TDI-D 
Requerimientos Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de Tiempo Time Sequence 

NDI 3 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Capacidad de carga Capacity  

TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

TDI-D 
Requerimientos Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Material Material 

NDI 4 TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Duración de la 
actividad 

ActivityDuration 
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NDI 5 TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de 
Instalación 

Installation 
Sequence 

Fecha de Inicio de 
Instalación 

Installation Start 
Date 

Fecha de término de 
Instalación 

Installation End 
Date 

Estado del Trabajo JobStatus 
Secuencia de 
Instalación 

Installation 
Sequence 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           
CONSTRUCTIVAS 

FICHA DE ENTIDAD:   

  
Descripción: En este grupo se encuentran 
entidades tales como: elementos civiles, 
fundaciones, columnas, pilas, vigas, losas o 
contrapisos, muros o tabiques, estructuras 
especiales. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                     

para el componente         
PARÁMETRO 

(español) 
PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Area Total Area 
Volumen Total Volume 
Perímetro Perimeter 
Espesor Depth 
Estatus del Elemento  ElementStatus 

TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Posición GPS GPS Position 

Tipo de Posición  Position Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Fases contempladas Phasing 

NDI 2 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Inclinación Slope 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de Tiempo Time Sequence 

NDI 3 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Diámetro Diameter 
Capacidad de carga Capacity  
Corte transversal Cross Section 

TDI-C 
Propiedades Geográficas y de 
Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Material Material 

NDI 4 TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Tipo de Núcleo 
(muros) 

Core Type 

Tamaño de Núcleo  Core Size 
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TDI-F 
Requerimientos y Estimación 
Costo 

Costo de Unidad / 
Costeo basado en 
Unidad 

Unit Cost Unit Based 
Costing 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Nombre del 
Fabricante (originario 
de la garantía) 

Maker Name 

Fabricante 
(Contacto) 

Manufacturer 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Duración de la 
actividad 

ActivityDuration 

NDI 5 
 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Número de Modelo Model Number 

Nombre del Producto Product Name 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

Fecha de Inicio de 
Instalación 

Installation Start 
Date 

Fecha de término de 
Instalación 

Installation End Date 

Estado del Trabajo JobStatus 
Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

NDI 6 TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Proveedor del 
Servicio de Garantía 

Servicer 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           
ZONAS 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: Entidad singular, que puede ser 
definida a través de espacios, recintos, zonas o 
espacios en un programa dado. Este elemento de 
relleno o volumen permite la asignación de datos a 
un espacio delimitado. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                             

para el componente         
PARÁMETRO (español) PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Area Total Area 
Volumen Volume 
Estatus del Elemento  ElementStatus 

NDI 2 TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           
CIRCULACIONES 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: Este grupo se refiere a los 
sistemas de circulación del proyecto tales 
como: pasos de peatones, escaleras y rampas u 
otros de similar naturaleza. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                

para el componente         
PARÁMETRO (español) PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Área Total Area 
Estatus del Elemento  ElementStatus 

TDI-C 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Posición GPS GPS Position 

Tipo de Posición  Position Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Fases contempladas Phasing 

NDI 2 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Inclinación Slope 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de Tiempo Time Sequence 

NDI 3 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Diámetro Diameter 
Capacidad de carga Capacity  
Corte transversal Cross Section 

TDI-C 
Propiedades Geográficas y 
de Localización Espacial de 
Objetos & Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Material Material 

TDI-F 
Requerimientos y 
Estimación Costo 

Costo de Unidad / 
Costeo basado en 
Unidad 

Unit Cost Unit Based 
Costing 

NDI 4 TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Tipo de Núcleo (muros) Core Type 
Tamaño de Núcleo  Core Size 
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TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Nombre del Fabricante 
(originario de la 
garantía) 

Maker Name 

Fabricante (Contacto) Manufacturer 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Duración de la 
actividad 

ActivityDuration 

NDI 5 

TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Número de Modelo Model Number 

Nombre del Producto Product Name 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

Fecha de Inicio de 
Instalación 

Installation Start Date 

Fecha de término de 
Instalación 

Installation End Date 

Estado del Trabajo JobStatus 
Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

NDI 6 TDI-D 
Requerimientos Específicos 
de Información para el 
Fabricante 

Proveedor del Servicio 
de Garantía 

Servicer 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           
EQUIPOS 

FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: En este grupo se encuentran 
entidades del tipo equipos del proyecto tales 
como: electrónicos, eléctricos, generación de 
energía, sanitarios, protección contra incendios y 
otros equipos que sirven como elemento de 
funcionamiento, monitoreo o mantenimiento de 
sistemas e instalaciones del proyecto. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                

para el componente         
PARÁMETRO (español) PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Área Total Area 
Estatus del Elemento  ElementStatus 

TDI-C 
Propiedades Geográficas 
y de Localización Espacial 
de Objetos & Elementos 

Posición GPS GPS Position 

Tipo de Posición  Position Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Fases contempladas Phasing 

NDI 2 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de Tiempo Time Sequence 

NDI 3 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Diámetro Diameter 

TDI-C 
Propiedades Geográficas 
y de Localización Espacial 
de Objetos & Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Material Material 

TDI-F 
Requerimientos y 
Estimación Costo 

Costo de Unidad / 
Costeo basado en 
Unidad 

Unit Cost Unit Based 
Costing 

TDI-M 
Entrega de la 
Construcción 

Categoría del Sistema SystemCategory 
Nombre del Sistema SystemName 
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Descripción del 
Sistema 

SystemDescription 

NDI 4 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Nombre del Fabricante 
(originario de la 
garantía) 

Maker Name 

Fabricante (Contacto) Manufacturer 

TDI-M 
Entrega de la 
Construcción 

Equipo Primario Equipment Parent 
Equipo alimentado Equipment Fed From 
Proveedor del equipo Equipment Vendor 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Duración de la 
actividad 

ActivityDuration 

NDI 5 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Número de Modelo Model Number 

Nombre del Producto Product Name 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

Fecha de Inicio de 
Instalación 

Installation Start Date 

Fecha de término de 
Instalación 

Installation End Date 

Estado del Trabajo JobStatus 
Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

NDI 6 TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Proveedor del Servicio 
de Garantía 

Servicer 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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MATRIZ DE PARÁMETROS POR ENTIDAD BIM           SISTEMAS 
DISTRIBUCIÓN FICHA DE ENTIDAD:   

  

Descripción: En este grupo se encuentran 
entidades tales como: tuberías, ductos, 
canaletas, conductos u otras entidades que 
permiten la conexión de distintos sistemas de 
instalaciones del proyecto, tales como: 
distribución eléctrica, distribución sanitaria, 
distribución de aguas lluvias, canales, entre 
otros. 

LOD 
TIPO DE INFORMACIÓN                                

para el componente         
PARÁMETRO (español) PARÁMETRO (inglés) 

NDI 1 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Largo Total Length 
Ancho Total Width 
Alto Total Height  
Estatus del Elemento  ElementStatus 

TDI-C 
Propiedades Geográficas 
y de Localización Espacial 
de Objetos & Elementos 

Posición GPS GPS Position 

Tipo de Posición  Position Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Fases contempladas Phasing 

NDI 2 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Inclinación Slope 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Tipo Type 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de Tiempo Time Sequence 

NDI 3 

TDI-B 
Propiedades Físicas de 
Objetos y Elementos 

Diámetro Diameter 

TDI-C 
Propiedades Geográficas 
y de Localización Espacial 
de Objetos & Elementos 

Eje X Coordenadas CoordinateXAxis 
Eje Y Coordenadas CoordinateYAxis 
Eje Z Coordenadas CoordinateZAxis 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Material Material 

TDI-F 
Requerimientos y 
Estimación Costo 

Costo de Unidad / 
Costeo basado en 
Unidad 

Unit Cost Unit Based 
Costing 
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TDI-M 
Entrega de la 
Construcción 

Categoría del Sistema SystemCategory 
Nombre del Sistema SystemName 
Descripción del 
Sistema 

SystemDescription 

NDI 4 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Nombre del Fabricante 
(originario de la 
garantía) 

Maker Name 

Fabricante (Contacto) Manufacturer 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Duración de la 
actividad 

ActivityDuration 

NDI 5 

TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Número de Modelo Model Number 

Nombre del Producto Product Name 

TDI-L 
Requerimientos de Fases, 
Secuencia de Tiempo y 
Calendarización 

Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

Fecha de Inicio de 
Instalación 

Installation Start Date 

Fecha de término de 
Instalación 

Installation End Date 

Estado del Trabajo JobStatus 
Secuencia de 
Instalación 

Installation Sequence 

NDI 6 TDI-D 

Requerimientos 
Específicos de 
Información para el 
Fabricante 

Proveedor del Servicio 
de Garantía 

Servicer 

Fuente: Talleres BID-SIBIM para implementación BIM en Vialidad Nacional de Argentina 
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V.5. DOCUMENTOS 

Las planimetrías, BEP, informes, listados y cuadros solicitados serán producidos directamente 
desde los modelos BIM, para asegurar que no haya discrepancias. Toda la documentación del 
contrato o parte de esta (planos, cuadros, tablas, esquemas, detalles), que fueron producidos a 
partir de los modelos BIM deberán indicarlo claramente.  
 
A continuación, se presenta el listado de elementos mínimos a desarrollar a partir de los 
modelos BIM del proyecto: 

V.5.1. Entregable al inicio del contrato: 

a) Plan de Ejecución BIM de contrato 

V.5.2. Entregables desarrollo proyecto ejecutivo: 

a) Reportes:  
•  Cómputos (Iluminación) 

b) Cuadros y listas: 
• Listado de Planos del Proyecto de Iluminación 

c) Planimetría: 
• Planimetría general 
• Planos Generales (Iluminación) 
• Planimetría general del sistema de iluminación 
• Elementos estructurales, cortes y vistas 
• Sistema de Contención lateral, desagües y protección de taludes 
• Planos de Detalles (Iluminación) 
• Detalles: Esquema unifilar, tableros, sub estación transformadora, cruces 

de calzada, postes para luminarias, excavación y tendido eléctrico 
d) Modelos 
e) Simulaciones de planificación 

V.5.3. Entregables ejecución de obra: 

a) Reportes:  
• Plan de Trabajos 
• Programa de señalamiento de obra en construcción (Señalamiento 

Transitorio) 
• Solicitud de actualizaciones del costo de obra (Redeterminación de 

precios) 
b) Cuadros y listas: 

• Planillas de medición y controles de calidad de los trabajos y/o materiales 
a certificar mensualmente 

• Listado de tareas ejecutadas / Esquemas de ubicación 
c) Planimetría: 

• Planos del proyecto ejecutivo elaborado 
• Planos Generales 
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• Planimetría general del sistema de iluminación 
• Elementos estructurales, cortes y vistas. 
• Planos de Detalles 
• Sistema de Contención lateral, desagües y protección de taludes. 
• Detalles: Esquema unifilar, tableros, sub estación transformadora, cruces 

de calzada, postes para luminarias, excavación y tendido eléctrico. 
d) Modelos 
e) Simulaciones de planificación 

 

V.5.4. Entregables para Cierre: 

a) Plan de Ejecución BIM de contrato (actualizado) 
b) Reportes: 

• Informe Final de obra 
• Listado y cómputo con cantidades finales 
• Costo final de la obra 
• Descripción del desarrollo del contrato (historial) 
• Resumen de comunicaciones oficiales destacadas 
• Manuales de operación y mantenimiento 
• Tipos de tareas a realizar 
• Frecuencia de ejecución de las tareas 
• Equipos y mano de obra requerida 
• Informe ambiental final de cierre (que incluya canteras y obradores). 
• Remediación ambiental realizada 
• Certificación del MEGA II 

c) Planimetría: 
• Planos conforme a obra 

d) Modelos 

V.6. FORMATOS DE ENTREGA 

Toda la documentación (planimetría, cuadros, plantillas u otros) que sean producto del trabajo 

con modelos y/o estén insertos en ellos, serán entregados en formato de impresión digital, tales 
como PDF y DWF o DWFx para el caso de las planimetrías. 

Los listados, cuadros y planillas, con datos e información generada desde los modelos BIM serán 

entregadas en formato de hojas de cálculo y PDF. 
Se debe garantizar que la información y datos contenidos en los modelos BIM esté disponible 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, para lo cual deberán ser entregados como mínimo 
bajo el estándar IFC 4, esto debe permitir la utilización y transferencia de al menos los 

parámetros indicados en las matrices de parámetros de grupos de entidades, junto con los 

archivos nativos del o los softwares BIM utilizados para realizar los modelos y sus usos. Tanto 
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los formatos de archivos, como los Model View Definition IFC 4, deben estar indicados en el Plan 

de ejecución BIM. 
Todos los formatos que lo permitan deberán incluir la firma digital del responsable de la 

información. 
Junto con ello se deben considerar el respaldo de los entregables en un medio físico, como Dvd, 

USB flash, disco duro o similar, debe contener las etiquetas respectivas y una clara organización 

de los archivos, incluyendo un índice que contenga el nombre, ubicación, versión, software 
nativo y formato. 

La empresa contratada deberá asegurar el acceso a las herramientas o plataformas necesarias 
para el análisis, revisión y visualización de los modelos y entregables al equipo del proyecto 

durante todo el desarrollo del contrato 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: DNV-La Pampa-Etapa 1_AnexoBIM
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